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Приложение 2 
к соглашения о взаимодействии 

по реализации региональных проектов 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель регионального проекта Тверской области, 
Министр образования Тверской области     

(должность) 

_Коваленко Юлия Николаевна  
(ФИО) 

 

(подпись)                                                   

"        "  г. 

 
План-график по достижению общественно значимого результата регионального проекта "Современная школа" 

Закупа компьюторного оборудования для МБОУ Погорельская СОШ (обеспечения функционирования центров "Точки роста") 

 
в муниципальном образовании Зубцовский район 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование этапов реализации, 
мероприятий, операций, контрольных 
точек 

 
 
Ответственный исполнитель   

 
Срок 
начала 
реализаци
и 

 
Срок 
окончания 
реализаци
и 

 
Статус 
на отчетную дату (выполнено/в 
работе)   

Январь 2020 Февраль 2020 Март 

неделя недел
я 

недел
я 

недел
я 

неделя неделя неделянеделя неделя неделя 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

 1 этап Подготовительный               
 
 
1 

Согласование перечня образовательных 
организаций, в которых будет обновлена 
материально-техническая база и созданы 
центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах 

Министерство образования Тверской 
области, начальник отдела образования 
Администрации Зубцовского района 
О.Л.Венглярчик, директор МБОУ 
«Погорельская СОШ» 

 
 
7/1/2019 

 
 
1/31/2020 

 
 
выполнено 

          

2 Анализ используемых помещений 
школы 

Директор школы МБОУ «Погорельская 
СОШ» 

4/1/2020 4/15/2020 в работе           

3 Подбор помещений для размещения 
оборудования 
-Кабинет формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций, в том числе 
по предметным областям "Технология", 
"Информатика", "Основы безопасности 
жизнедеятельности" 
-помещение для проектной деятельности 
(шахматная 
гостинная,медиазона) 

Директор школы МБОУ «Погорельская 
СОШ» 

4/1/2020 4/15/2020 в работе           

4 Подготовка помещений к установке 
оборудования 

Директор школы МБОУ «Погорельская 
СОШ» 

6/1/2020 7/31/2020 в работе           

5 Проведение "косметического" ремонта, 
приведение площадок образовательных 
оранизаций в соответствии с фирменным 
стилем "Точка роста" 

Директор школы МБОУ «Погорельская 
СОШ» 

3/1/2020 7/1/2020 в работе           

6 Анализ электричесой мощности, 
выделенной МБОУ "Погорельской 
СОШ" используемой имеющимися 
приборами. 

Начальник отдела образования 
Администрации Зубцовского 
района О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 
«Погорельская СОШ» 

4/20/2020 7/20/2020 в работе           

 2 этапОснащение "Точек роста"               

7 Создание приемочных комиссий для 
проверки комплектности оборудования, 
поставляемого в образовательные 
организации 

Директор школы МБОУ«Погорельская 
СОШ» 

4/15/2020 4/30/2020 в работе           

8 Работа комиссий по проверке 
комплектности и состава поставляемого 
оборудования с подписанием актов 
приема 

Начальник отдела образования 
Администрации Зубцовского района 
О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 
«Погорельская СОШ» 

7/1/2020 9/1/2020 в работе           

9  
Установка и наладка оборудования в 
подготовленные помещения 

Министерство образования Тверской 
области , начальник отдела образования 
Администрации Зубцовского района 
О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 

7/1/2020 9/1/2020 в работе           
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«Погорельская СОШ» 

10  
Составление плана-графика обучения 
учителей-предметников 

Начальник отдела образования 
Администрации Зубцовского района 
О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 
«Погорельская СОШ» 

8/1/2020 8/15/2020 в работе           

 
 
 
№ 
п/п 

 
Наименование этапов реализации, 
мероприятий, операций, контрольных 
точек 

 
 
Ответственный исполнитель   

 
Срок 
начала 
реализаци
и 

 
Срок 
окончания 
реализаци
и 

 
Статус 
на отчетную дату (выполнено/в 
работе)   

Январь 2020 Февраль 2020 Март 

неделя недел
я 

недел
я 

недел
я 

неделя неделя неделянеделя неделя неделя 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

11 Подбор кадрового состава Начальник отдела образования 
Администрации Зубцовсого района 
О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 
"Погорельская СОШ" 

5/20/2020 7/20/2020 в работе           

12 Обучение новым технологиям 
преподавания предметных областей 
«Технология», «Математика и 
информатика», 
«Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» (далее 
- «ОБЖ») трех учителей 
предметников 

Начальник отдела образования 
Администрации Зубцовсого района 
О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 
"Погорельская СОШ" 

3/1/2020 9/1/2020 в работе           

 3 этап Открытие "Точек роста"               

13 Формирование групп обучающихся 
-по профилям : цифровой, 
естественнонаучный, технический, 
гуманитарный. - по 
предметам "Технология", 
"Информатика", "Основы безопасности 
жизнедеятельности" 

Начальник отдела образования 
Администрации Зубцовсого района 
О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 
"Погорельская СОШ" 

4/1/2020 8/31/2020 в работе           

14  
 
Открытие центров в единый день 
открытий 

Министерство образования Тверской 
области , начальник отдела образования 
Администрации Зубцовсого района 
О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 
"Погорельская СОШ" 

9/1/2020 9/1/2020 в работе           

 4 этап Проверка эффективности и 
использования 
оборудования 

              

15  
Использование оборудования 

Начальник отдела образования 
Администрации Зубцовсого района 
О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 
"Погорельская СОШ" 

9/1/2020  в работе           

16  
Контроль эффективности использования 
оборудования 

Начальник отдела образования 
Администрации Зубцовсого района 
О.Л.Венглярчик , директор МБОУ 
"Погорельская СОШ" 

9/1/2020  в работе           

17 Охват деятельностью на обновленной 
материально-технической базе не менее 
100% обучающихся школы, 
осваивающих основную 
общеобразовательную программу по 
предметным областям "Технология", 
"Информатика", "Основы безопасности 
жизнедеятельности" 

Директор школы МБОУ"Погорельская 
СОШ" 

9/1/2020  в работе           

18 Обеспечение не менее 70% охвата от 
общего контингента обучающихся в 
школе дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового,естественнонаучного,техниче
ского и гуманитарного 
профилей во внеурочное время. 

Директор школы МБОУ"Погорельская 
СОШ" 

9/1/2020  в работе           

 

Глава Зубцовского района     Е.А. Николаева 
подпись 
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2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 примечание 
недел
я 

недел
я 

недел
я 

недел
я 

недел
я 

недел
я 

неделя недел
я 

недел
я 

недел
я 

неделя недел
я 

недел
я 

недел
я 

неделя недел
я 

недел
я 

недел
я 

недел
я 

неделя недел
я 

недел
я 

неделя недел
я 

недел
я 

недел
я 

 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
                           
                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 
 

2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 примечание 

неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделянеделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя  
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
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Сетевой план-график 

реализации мероприятий по 
возведению модульной 
конструкции ФАП 

 
 
 
 
№ 

 
 
 
Мероприятие / Операция 

 
 
Ответственны
й 
исполнитель/
ИОГВ 
Тверской 
области 

 
 
Срок 
начала 
реализ
ации 

 
 
Срок 
оконч
ания 
реализ
ации 

 
 
Статус на 
отчетную 
дату (+/-) 

 
Январь 2020 

 
Февраль 2020 

 
Март 2020 

 
Апрель 2020 

 
Май 2020 

 
Июнь 2020 

 
Июль 2020 

 
Август 2020 

 
Сентябрь 2020 

 
Октябрь 2020 

 
Ноябрь 2020 

 
Декабрь 2020 

 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

нед
еля 
1 

нед
еля 
2 

нед
еля 
3 

нед
еля 
4 

Примечание 

I Этап "Подготовительный"                                                     
1 Перенос трубы отопления Администрац

ия 
муниципальн
ого 
образования 

1/1/20
20 

1/31/2
020 

Выполнен
о 

                                                 

2 Разработка плана-схемы 
ФАП 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

2/1/20
20 

2/15/2
020 

Выполнен
о 

                                                 

3 Разработка проекта 
планировки территории с 
учетом жилой 
застройки 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

4 Утверждение проектов 
плана-схемы филиала и 
планировки 
территории 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

5 Подготовка технического 
задания на изготовление 
модульной 
конструкции 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

6 Подготовка технического 
задания по 
благоустройству 
прилегающей территории 
и коммуникациям 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

7 Направление тех. задания 
по земельному участку в 
Администрацию для 
подготовки земельного 
участка 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

II Этап "Планировка земельного участка"                                                     
1 Подготовка площадки 

земельного участка для 
размещения 
модульной конструкции в 
соответствии с 
планировкой 

Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 

                                                    

2 Подготовка водопровода 
и вывод точки для 
подключения 

Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 

                                                    

3 Подготовка канализации 
и вывод точки для 
присоединения 

Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 

                                                    

4 Подготовка 
электрических систем для 
подключения 

Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 

                                                    

5 Подготовка системы 
отопления и вывод точки 
для подключения 

Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 

                                                    

6 Подготовка фундамента 
(отсыпка песчаной 
подушки) 

Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 

                                                    



 

7 Заключение договора по 
передаче земельного 
участка 

Администрац
ия 
муниципальн
ого 
образования 

                                                    

III Этап "Приобретение и монтаж 
модульной конструкции" 

                                                    

1 Организация конкурсных 
процедур на выбор 
исполнителя 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                   при условии 
доведения 
Соглашения 

2 Заключение контракта Министерсво 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 
Подрядчик 

                                                    

3 Производство модульной 
конструкции 

Министерсво 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 
Подрядчик 

                                                    

4 Доставка и монтаж 
модульной конструкции 

Министерсво 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 
Подрядчик 

                                                    

5 Отделочные работы на 
месте 

Министерсво 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 
Подрядчик 

                                                    

6 Подключение к 
коммуникцаям 

Администрац
ия МО 
Министерсво 
здравоохране
ния Тверской 
области 

                                                   Электричество 
и отопление - 
ввод в 
эксплуатацию в 
декабре 

7 Проверка 
работоспособности всех 
систем 

Администрац
ия МО 
Министерсво 
здравоохране
ния Тверской 
области 

                                                    

IV Этап "Оснащение филиала"                                                     
1 Запрос коммерческих 

предложений на 
дооснащение 
оргтехникой, монтаж 
электронной очереди 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

2 Запрос коммерческих 
предложений на 
изготовление и монтаж 
навигационно-
информационного 
оборудования в бренде 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

3 Запрос коммерческого 
предложения 
демонтаж/монтаж мебели, 
доукомплектацию, 
затраты на перевозку 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

4 Запрос коммерчерских 
предложений на 
устройство 
электрических сетей, 
СКС, пожарной 
сигнализации, охранно- 
тревожной сигназации, 
видеонаблюдение, 
кондиционирование 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

5 Выделение средств на 
изготовление и монтаж 
навигационно- 
информационного 
оборудования, на 
устройство электрических 
сетей, СКС, пожарной 
сигнализации, охранно-

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    



 

тревожной сигназации, 
видеонаблюдение, 
кондиционирование 

6 Заключение договора на 
дооснащение 
оргтехникой, монтаж 
электронной очереди 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

7 Заключение договора на 
изготовление и монтаж 
навигационно- 
информационного 
оборудования в бренде 
филиала 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

8 Заключение договора на 
устройство электрических 
сетей, СКС, 
пожарной сигнализации, 
охранно-тревожной 
сигназации, 
видеонаблюдение, 
кондиционирование 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

9 Выполнение работ по 
устройству электрических 
сетей, СКС, 
пожарной сигнализации, 
охранно-тревожной 
сигназации, 
видеонаблюдение, 
кондиционирование 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

10 Выполнение договора на 
дооснащение 
оргтехникой, монтаж 
электронной очереди 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

11 Выполнеине договора на 
изготовление и монтаж 
навигационно- 
информационного 
оборудования в бренде 
филиала 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

12 Переезд филиала Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

13 Поставка (дооснащение) 
оргтехники, выполнение 
работ по 
монтажу и настройке 
электронной очереди 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

14 Поставка и монтаж 
навигационно-
информационного 
оборудования в бренде 

Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

15 Пусконаладочные работы Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

16 Благоустройство 
прилегающей территории 
(организация 
парковки, пешеходного 
тротуара, устройство 
пешеходного перехода) 

Администрац
ия МО 

                                                    

17 Открытие филиала Министерство 
здравоохране
ния 
Тверской 
области 

                                                    

 


