

№ п/п	Наименование этапов реализации, мероприятий, операций, контрольных точек	Ответственный исполнитель	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Статус на отчетную дату (выполнено/в работе)	Январь 2020				Февраль 2020				Март 2020				
						неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
12	Проведение мониторинга оснащенности средствами обучения и приведения плащадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	Министерство образования Тверской области, проектный офис национального проекта "Образование"	8/30/2020	8/30/2020	в работе													
13	Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик, гл.специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова, "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")		9/1/2020	в работе													
	4 этап "Отчетный"																	
12	Использование оборудования	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик, гл.специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова, "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")	9/1/2020		в работе													
13	Контроль эффективности использования оборудования	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик, гл.специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова, "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")	9/1/2020		в работе													
	Информационное сопровождение по созданию новых мест дополнительного образования детей в средствах массовой информации в соответствии с медиа-планом, утвержденным приказом Министерства образования Тверской области	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик, гл.специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова, "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")	3/2/2020	12/31/2020	в работе													
14	Формирование трех групп (17,17,18 чел) в МБОУ СОШ №1 естественно-научной направленности	Директора школ (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова, "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")	9/1/2020		в работе													
15	Формирование трех групп (по 20 чел) в МБОУ СОШ №1 физкультурно-спортивной направленности	Директора школ (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова, "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")	9/1/2020		в работе													
16	Формирование двух групп (по 20 чел) в МБОУ "Погорельская СОШ" физкультурно-спортивной направленности	Директора школ (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова, "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")	9/1/2020		в работе													
17	Формирование одной группы (17 чел) в МБОУ "Щеколдинская СОШ" туристско-краеведческой направленности	Директора школ (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова, "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")	9/1/2020		в работе													
18	Подготовка статистической отчетности по форме № 1-ДО «Сведения о дополнительном образовании детей» с учетом созданных мест дополнительного образования детей	Начальник отдела образования Администрации Зубцовского района О.Л.Венглярчик, гл.специалист отдела образования Администрации Зубцовского района Н.Л.Дудаева, директора школ (МБОУ СОШ №1 г.Зубцова, "Погорельская СОШ", "Щеколдинская СОШ")		1/25/2020	в работе													

Глава Зубцовского района

Е.А. Николаева

подпись

Исполнитель: Дударева Наталья
 Леонидовна
 тел. (8-48-262-2-21-30) элек.почта
 zubobraz@mail.ru

